

الولاية : القصيرين

البلدية : فريانة

رئامة انجاز مشروع تعبيد الطرقات القسط الثاني (برنامج مناطق التوسع)

2025												2024												2023												الشهر		
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي			
																																					إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																	21																			الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات		
																	6																			آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات		
																	21																			إبرام عقد مع مكتب الدراسات		
																	21																			إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات		
																																					لمصادقة على APS النسخة الأولية	
																																					لمصادقة على APD النسخة الأولية	
																																					إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																					استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																					لمصادقة على APD النسخة النهائية	
																																					لمصادقة على DAO	
																																					الاعلان عن المنافسة لتعيين مقالة	
																																					آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																					مصادقة لجنة الصفقات على الصفقة	
																																					إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																					تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %			
																																			نسبة 90 %			
																																			نسبة 100 %			
																																					القبول الوقتي للأشغال	

الكاتب العام

المصطفى هريسي



المصلحة الفنية للبلدية

مهندس أول

رحمة شرميطي

Rah

