



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
ولاية القصرين
بلدية فريانة

ع د

من رئيس بلدية فريانة

إلى

السيد : المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
عن طريق

السيد : رئيس الفرع الجهوي لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
بسيدي بوزيد

الموضوع: التقرير السنوي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار .

وبعد؛

نمد سيادتكم بمراحل تقدم المشاريع البلدية و المشاريع المتعلقة ببرامج تهذيب
الأحياء الشعبية

❖ مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2018 :

- تاريخ نشر طلب العروض (للمرة الثانية) : 24 جوان 2019
- تاريخ فتح الظـروف : 15 جويلية 2019
- الانجاز المادي : 100 %
- الانجاز المالي : 100 %
- المرحلة : تم القبول الوقتي للمشروع

❖ مشروع اقتناء معدات نظافة وطرقات لسنة 2019 :

- المرحلة : بصدد تسجيل العقود و إعطاء الإذن الإداري لبدء التزود

❖ مشروع اقتناء معدات نظافة وطرقات لسنة 2020 :

- المرحلة : بصدد تسجيل العقود و إعطاء الإذن الإداري لبدء التزود

❖ اقتناء معدات النظافة و الطرق (مناطق التوسع / منطقتي قارة العرعار و الصخيرات)

- المرحلة : بصدد إعداد كراس الشروط

❖ تعبيد طرق (مناطق التوسع / منطقة حناشي)

- المرحلة : بصدد إعداد الدراسات

❖ مشروع تهذيب حي الازدهار :

- الانجاز المادي : 100 %

- الانجاز المالي : 100 %

- المرحلة : تم القبول الوقتي للمشروع

❖ مشروع تعبيد الطرق لسنة 2021 :

- تاريخ نشر طلب العروض : 12 ديسمبر 2021

- تاريخ فتح الظروف : 12 جانفي 2022

- المرحلة : تمت إحالة الملف إلى اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات

فريانة في :

رئيس البلدية
فتحي سداوي

